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Ufficio Acquisti e Logistica/RUP:Flavio Caprarelli/VT

OGGETTO: integrazione di spesa per la modifica in corso di esecuzione ex art. 120, comma 1, lett.
b), del D.Lgs 36/2023, autorizzata dal RUP, del contratto sottoscritto con GV Srl per I'allestimento
degli spazi che ospiteranno la 4* edizione del Festival della Cultura Paralimpica che si & tenuto
nell’area dell”Arsenale Militare Marittimo di Taranto e presso una delle principali piazze del centro.

Importo complessivo pari ad € 3.810,00 IVA (22%) e oneri di legge esclusi
Importo complessivo pari ad € 4.648.20 IVA (22%) e oneri di legge inclusi
Obiettivo 01.04 — CEB.07.B.01.0036 — Altri Servizi

Esercizio 2023
IL INVIATA PER L'ESECUZIONE A:
Ma. M.
................................ TRASMESSA PER CONOSCENZA A:
IL SEGRETARIO GENERALE

Visto lo Statuto del Comitato Italiano Paralimpico;

Visto il Bilancio di Previsione 2023;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

Letti i contenuti della delibera di Giunta Nazionale n. 1 del 25/05/2021 con cui &
stata delegata al Segretario Generale |'assunzione di impegni di spesa
attinenti al personale, al funzionamento e all’organizzazione del CIP;

Letti i contenuti del Regolamento CIP per I'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria in applicazione della
suddetta normativa, approvato con delibera di Giunta Nazionale n. 233 del
15/07/2019;
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Vista

Considerato

Considerato

Considerato

Tenuto Conto

Considerato

Acquisito

la delibera di Giunta Nazionale n. 524 del 06/07/2023 con la quale é stata
autorizzata la spesa per la realizzazione della 4* edizione del Festival della
Cultura Paralimpica che, in accordo con il Comune di Taranto, si & svolto
presso |’Arsenale Militare Marittimo, nonché in una delle principali piazze
del centro;

che le aree e gli spazi messi a disposizione dall’Arsenale Militare Marittimo
dal Comune di Taranto hanno necessitato di un adeguato allestimento che
ha reso gli stessi funzionali allo svolgimento del suddetto Festival;

che il CIP, con delibera di Segretario Generale n. 404 del 07/07/2023 ha
affidato alla Ventisette Srl la redazione del progetto e del capitolato tecnico
necessari per la realizzazione dell’allestimento sopra descritto;

che il CIP, con delibera di Segretario Generale n. 467 del 06/10/2023,
attraverso la suddetta documentazione, all’esito di un formale confronto di
preventivi (CdP) su piattaforma MePA, ha affidato allOE GV Srl la
realizzazione del suddetto allestimento;

che il Responsabile dell’ Ufficio Comunicazione, Marketing ed Eventi del CIP,
Marco Incagnola, nella sua qualitz di Direttore per I'Esecuzione del
Contratto (DEC), ha richiesto una serie di modifiche del suddetto
allestimento sopraggiunte in corso d’opera all’esito di alcune variazioni nel
programma dell’evento, per un importo complessivo di € 3.810,00 oltre
IVA, come da preventivo, che in allegato alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

che il Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Logistica del CIP, nella sua qualita
di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ha ritenuto opportuno
autorizzare ex art. 8, comma 1, lett. 1), dell’allegato I.1, del D.Lgs. 36/2023
la modifica del contratto in corso di esecuzione sottoscritto con I'OE GV Srl,
cosi come previsto dall’art. 120, comma 1, lett. b), del Decreto medesimo;

il parere favorevole dell’Ufficio Amministrazione del CIP riguardo la
disponibilita delle somme necessarie;

DELIBERA

- diintegrare la spesa per la modifica in corso di esecuzione ex art. 120, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. 36/2023 autorizzata dal RUP, del contratto sottoscritto con GV Srl per I'allestimento
degli spazi che ospiteranno la 4% edizione del Festival della Cultura Paralimpica che si &
tenuto nell’area dell”Arsenale Militare Marittimo di Taranto e presso una delle principali
piazze del centro per I'importo complessivo di € 4.648.20 IVA (22%) e oneri di legge inclusi;

P o



- di impegnare la somma complessiva di € 4.648.20 IVA (22%) e oneri di legge inclusi sul
Conto del Bilancio di Previsione 2023 - 0b.01.04 - CEB.07.B.01.0036 — Altri Servizi;
- didare mandato agli Uffici CIP interessati per gli ulteriori adempimenti conseguenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
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